

Semana: Del 30 de Abril al 06 de Mayo de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

## 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo | ÁREA | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                                       |
|------------------|------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                  | (ha) |           |                     |                                                                   |
| Vivero           | 0.65 | 0103      | 0.10                | Continúa construcción de vivero (infraestructura) y germinadores. |
|                  | 0.65 | 0104      | 25,000              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes.                  |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |

### FOTOS



Llenado de bolsas por el personal contratado



Continúa la repica de plantones en el vivero



Geminación de plantones de caoba (*Swietenia macrophylla*)

Avances en la producción de plantones

Semana: Del 07 al 13 de Mayo de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

## 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A  | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo | ÁREA | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                                       |
|------------------|------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                  | (ha) |           |                     |                                                                   |
| Vivero           | 0.65 | 0103      | 0.10                | Continúa construcción de vivero (infraestructura) y germinadores. |
|                  | 0.65 | 0104      | 30,000              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes.                  |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |



## **FOTOS**



Continuación con el llenado de bolsas en el vivero



Consecución de Aluvion para la producción de plantas

Semana: Del 14 al 20 de Mayo de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

## 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo | ÁREA | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                                       |
|------------------|------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                  | (ha) |           |                     |                                                                   |
| Vivero           | 0.65 | 0103      | 0.10                | Continúa construcción de vivero (infraestructura) y germinadores. |
|                  | 0.65 | 0104      | 32,000              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes.                  |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |



## **FOTOS**



Recolección de plantones a raíz desnuda por técnicos de la empresa



Recolección y peso de semilla para el vivero

Semana: Del 21 al 27 de Mayo de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

## 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A  | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo | ÁREA | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                      |
|------------------|------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                  | (ha) |           |                     |                                                  |
| Vivero           | 0.65 | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores     |
|                  | 0.65 | 0104      | 42,000              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes. |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |

## **FOTOS**



Vista parcial del vivero en Toabré



Plantones de Laurel recién repicados

Semana: Del 28 de Mayo al 03 de Junio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

## 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo | ÁREA  | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                      |
|------------------|-------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                  | (ha)  |           |                     |                                                  |
| Vivero           | 0.65  | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores     |
|                  | 0.65  | 0104      | 50,000              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes. |
| Marcos Muñoz     | 25.63 | 0309      | 25.63               | Inspección Técnica de la Empresa                 |

|                        |       |      |       |                                   |
|------------------------|-------|------|-------|-----------------------------------|
| Daniel Muñoz Hernández | 15.64 | 0309 | 15.64 | Inspección Técnica de la Empresa. |
| Vaminic International  | 20.60 | 0302 | 11    | Inicia Plateo                     |
|                        |       | 0304 | 11    | Inicia Resiembra                  |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |



## **FOTOS**



Inicios de trabajos de resiembra y Plateo en la parcela de Vaminic International S.A.



Otra vista de los trabajadores iniciando labores



Visita de los técnicos de la empresa



Otra vista de la parcela limpia con árboles en óptimo estado fitosanitario

Semana: Del 04 al 10 de Junio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

### 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

### 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo      | ÁREA  | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                      |
|-----------------------|-------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                       | (ha)  |           |                     |                                                  |
| Vivero                | 0.65  | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores     |
|                       | 0.65  | 0104      | 54,274              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes. |
| Vaminic International | 20.60 | 0302      | 9.60                | Finaliza Plateo                                  |
|                       |       | 0304      | 9.60                | Finaliza la Resiembra                            |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |



## **FOTOS**



Culminación de plateo y resiembra en la parcela de Vaminic Int.



Otra vista del plateo realizado

Semana: Del 11 al 17 de Junio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

## 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo   | ÁREA | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                      |
|--------------------|------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                    | (ha) |           |                     |                                                  |
| Vivero             | 0.65 | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores     |
|                    | 0.65 | 0104      | 73,004              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes. |
| Inmobiliaria Bello | 7.65 | 0302      | 4                   | Inicia Plateo                                    |



|                 |       |      |       |                                  |
|-----------------|-------|------|-------|----------------------------------|
|                 |       | 0304 | 4     | Inicia la Resiembra              |
| Modesto Sánchez | 14.41 | 0309 | 14.41 | Inspección técnica a la parcela. |
| Julio Suarez    | 36.95 | 0302 | 10    | Inicia plateo químico            |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |

## **FOTOS**



Técnico de A.F.P realizando inspección en la parcela del Señor Modesto Sánchez



Otra vista del estado de la parcela

Semana: Del 11 al 17 de Junio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

## 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo   | ÁREA | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                      |
|--------------------|------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                    | (ha) |           |                     |                                                  |
| Vivero             | 0.65 | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores     |
|                    | 0.65 | 0104      | 73,004              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes. |
| Inmobiliaria Bello | 7.65 | 0302      | 4                   | Inicia Plateo                                    |

|                 |       |      |       |                                  |
|-----------------|-------|------|-------|----------------------------------|
|                 |       | 0304 | 4     | Inicia la resiembra              |
| Modesto Sánchez | 14.41 | 0309 | 14.41 | Inspección técnica a la parcela. |
| Julio Suárez    | 36.95 | 0302 | 10    | Inicia plateo químico.           |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |

Semana: Del 18 al 24 de Junio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

## 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo   | ÁREA | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                      |
|--------------------|------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                    | (ha) |           |                     |                                                  |
| Vivero             | 0.65 | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores     |
|                    | 0.65 | 0104      | 75,000              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes. |
| Inmobiliaria Bello | 7.65 | 0302      | 2                   | Continúa Plateo                                  |



|              |       |      |    |                         |
|--------------|-------|------|----|-------------------------|
|              |       | 0304 | 2  | Continúa la Resiembra   |
| Julio Suarez | 36.95 | 0302 | 15 | Continúa plateo químico |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |

## **FOTOS**



Evaluación por técnicos de A.F.P a la parcela de Inmobiliaria Bello S. A.



Cuadrilla de la parcela utilizando su equipo de seguridad.

Semana: Del 25 de Junio al 01 de Julio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

## 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo   | ÁREA | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                      |
|--------------------|------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                    | (ha) |           |                     |                                                  |
| Vivero             | 0.65 | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores     |
|                    | 0.65 | 0104      | 77,000              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes. |
| Inmobiliaria Bello | 7.65 | 0302      | 1.65                | Finaliza plateo                                  |

|              |       |      |      |                         |
|--------------|-------|------|------|-------------------------|
|              |       | 0304 | 1.65 | Continua la Resiembra   |
| Julio Suarez | 36.95 | 0302 | 12   | Finaliza plateo químico |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |



## **FOTOS**



Plantón de Almendro resembrado en buen estado Fitosanitario en la parcela de Inmobiliaria Bello.



Evaluación Final de los trabajos realizados en la Parcela de Inmobiliaria Bello



Semana: Del 02 al 08 de Julio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

## 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A  | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo   | ÁREA | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                      |
|--------------------|------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                    | (ha) |           |                     |                                                  |
| Vivero             | 0.65 | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores     |
|                    | 0.65 | 0104      | 61,672              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes. |
| Inmobiliaria Bello | 7.65 | 0302      | 1.65                | Finaliza plateo                                  |
|                    |      | 0304      | 1.65                | Continua la resiembra                            |

|                 |       |      |   |                           |
|-----------------|-------|------|---|---------------------------|
| Modesto Sánchez | 14.41 | 0301 | 7 | Inicia limpieza selectiva |
|                 |       | 0304 | 7 | Inicia resiembra          |

### 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |

## **FOTOS**



Plantón de caoba en buen estado fitosanitario



Vista del equipo de seguridad utilizado por trabajadores en la parcela.



Evaluación del plateo realizado en la parcela.



Otra vista parcial de los trabajos realizados en la parcela.



Semana: Del 09 al 15 de Julio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

### 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07           | Acción Forestal de Panamá S.A  | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65            | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41           | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |



## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo | ÁREA  | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                      |
|------------------|-------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                  | (ha)  |           |                     |                                                  |
| Vivero           | 0.65  | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores     |
|                  | 0.65  | 0104      | 61,672              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes. |
| Modesto Sánchez  | 14.41 | 0301      | 7                   | Finaliza limpieza selectiva                      |
|                  |       | 0304      | 7                   | Finaliza resiembra                               |
| Roxana Quiroz    | 14.62 | 0309      | 14.62               | Inspección de la parcela por técnicos de A.F.P   |

## 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |

## **FOTOS**



Plantón de maria que presenta un excelente crecimiento y estado fitosanitario



Vista de los trabajos culminados en la parcela del Señor Moadesto Sánchez

Semana: Del 16 al 22 de Julio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

**1. Resumen de las Actividades**

| Año  | Proyecto         | Total<br>Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07              | Acción Forestal de Panamá S.A  | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26               | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65               | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo | ÁREA  | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                                             |
|------------------|-------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                  | (ha)  |           |                     |                                                                         |
| Vivero           | 0.65  | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores                            |
|                  | 0.65  | 0104      | 55,970              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes.                        |
| Dionisio Muñoz   | 11.41 | 0301      | 6                   | Inicia la limpieza total                                                |
|                  |       | 0304      | 6                   | Inicia resiembra                                                        |
| Marcos Muñoz     | 25.63 | 0309      | 25.63               | Inspección a la parcela por parte de Minera Panamá y la empresa CODESA. |

## 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |

**FOTOS**





Inspección de monitoreo por Minera Panamá y CODESA a parcelas de Acción Forestal.



Recorrido de monitoreo a la parcela del Señor Marcos Muñoz



Semana: Del 23 al 29 de Julio de 2014.

Proyecto de Reforestación: Toabré -Río Indio 2012.

Localización: Corregimiento de Toabré, Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé.

Preparado por: ACCION FORESTAL DE PANAMA, S.A.

### 1. Resumen de las Actividades

| Año  | Proyecto         | Total<br>Área (ha) | Contratista                    | Beneficiario             | Estado                  | Observación |
|------|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 2012 | Toabré rio Indio | 25.63              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Marcos Muñoz             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 47.07              | Acción Forestal de Panamá S.A  | Virgilio Tejeira         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 15.64              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Daniel Muñoz Hernández   | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 6.26               | Acción Forestal de Panamá S.A. | Aníbal Domínguez         | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 20.60              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Vaminic International    | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 7.65               | Acción Forestal de Panamá S.A. | Inmobiliaria Bello S. A, | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 11.41              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Dionisio Muñoz           | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.62              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Roxana Quiróz            | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 36.95              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Julio Suárez             | 2º año de Mantenimiento |             |
|      | Toabré rio Indio | 14.41              | Acción Forestal de Panamá S.A. | Modesto Sánchez          | 2º año de Mantenimiento |             |

## 2. Actividad por Unidad de Manejo

| Unidad de Manejo | ÁREA  | Actividad | Avance Semanal (ha) | Comentarios                                      |
|------------------|-------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                  | (ha)  |           |                     |                                                  |
| Vivero           | 0.65  | 0103      | 0.10                | Continúa expansión del vivero y germinadores     |
|                  | 0.65  | 0104      | 55,970              | Se le da mantenimiento a las plantas existentes. |
| Dionisio Muñoz   | 11.41 | 0301      | 4                   | Continua limpieza total                          |
|                  |       | 0304      | 4                   | Continua resiembra                               |
| Julio Suárez     | 36.95 | 0304      | 20                  | Inicia resiembra                                 |

## 3. Código de Actividades

| 01 Preparación de Terreno |                                       | 02 Plantado |                        | 03 Mantenimiento |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código                    | Actividad                             | Código      | Actividad              | Código           | Actividad                        |
| 0101                      | Identificación y Evaluación del Sitio | 0201        | Ahoyado                | 0301             | Limpieza Selectiva               |
| 0102                      | Georeferenciación                     | 0202        | Rodajea                | 0302             | Rodajea                          |
| 0103                      | Construcción de Viveros               | 0203        | Siembra o Plantado     | 0303             | Fertilización                    |
| 0104                      | Producción de Plántulas               | 0204        | Fertilización          | 0304             | Resiembra                        |
| 0105                      | Control de Plagas y Enfermedades      | 0205        | Conservación de Suelo  | 0305             | Control de Plagas y enfermedades |
| 0106                      | Limpieza Inicial                      | 0206        | Manejo de Regeneración | 0306             | Ronda Corta Fuego                |
| 0107                      | Cercado                               |             |                        | 0307             | Reparación de Cercas             |
| 0108                      | Subsolado                             |             |                        | 0308             | Encalado                         |
| 0109                      | Marcación y Trazado                   |             |                        | 0309             | Inspecciones                     |

## **FOTOS**



Continúan las labores de limpieza en la parcela del Señor Dionisio Muñoz



Otra vista de la parcela del Señor Muñoz





Vista de plántones de Cedro amargo en perfecto estado fitosanitario



Panorámica general de la parcela